Ombyggnad av tre småhus från elradiatorer till vattenburen värme / by Ljunghill, Valter,
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.
Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process 
correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima-








































: : orsk ringsr;
•mam* HOGSKOLAN I HIND 
SEKTIONEN FÖR VÄG- OCH VÄFTEN 
SIBUOTEKET
R36:1990





Denna rapport hänför sig til] forskningsanslag 840371-8 
från Statens råd för byggnadsforskning till WS Industrins 
Informationsråd, Stockholm.
REFERAT
Projektet visar, att det är relativt enkelt att bygga 
om småhus med elradiatorer till vattenburen värme.
I de tre aktuella husen har två fått olja resp ved 
som kompletterande bränslen. Det tredje fick värmepump 
med frånluft och elpanna som spets.
Hinder för ombyggnad är främst brist på utrymme för 
nya värmeapparater samt i vissa fall installation av 
skorsten.
Privatekonomiskt är det inte lönsamt att konvertera 
även om kostnaden för energin sjunkit i samtliga 
projekthus. Samhällstödd delkonvertering kan vara 
lösningen om 500 000 småhus i Sverige skall kunna 
befrias från ett ensidigt elberoende för sin uppvärmning.
Rapporten redovisar utöver de tre ombyggda husen ytterligare 
9 olika möjligheter att åtgärda uppvärmningen av småhus och 
effektivisera resp reducera användningen av energi och 
elektricitet. Förutsättningarna är olika i samtliga fall 
och beräkningarna är teoretiska.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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7. Avtal med fastighetsägare resp installatör







































Projektredovisning gällande konvertering från elradiatorer 
till vattenburen värme samt komplettering med tidstariff- 
styrda befintliga anläggningar. 9 teoretiskt beräknade 
exempelFörutsättningar och åtgärder:
Befintlig oljepanna med elpatron
Befintlig oljepanna med proppat elpatronuttag
Befintlig oljepanna saknar uttag för elpatron
Från elradiatorer till olja, ved och el, skorsten
Från elradiatorer till ved, ackumulatortank och elpatron
Befintlig panna demonteras. Oljecistern i carport
Brännare för naturgas ersätter oljebrännare
Från elradiatorer till panncentral för 4 hus
















Ombyggnad av tre småhus
från elradiatorer till vattenburen värme
1 .
1. Bakgrund
Oberoende av ora kärnkraften avvecklas före eller efter 
år 2010 finns det redan nu motiv att överväga till vad 
och i vilken omfattning el skall användas i framtidens 
Sverige. Även med 12 aggregat i drift kommer nämligen 
elproduktionen i form av kärnkraft och vattenkraft att 
vara otillräcklig för att klara hela efterfrågan under 
vissa tider på året. Faktum är att denna elproduktion 
inte räckte till ens 1987. Enligt statistik från 
Kraftsam kom dyr el från kol-/oljekondens, gasturbiner 
och import att förbrukas inom landet i en kvantitet av 
ca 2 380 GWh. Denna energimängd motsvarar helårsförbruk­
ningen i ca 90 000 eluppvärmda småhus.
Elvärmens temperaturberoende medför att elproduktion med 
låga marginalkostnader slår i taket under den kalla års­
tiden, varvid elproduktion med höga marginalkostnader 
måste sättas in.
En metod att söka styra elanvändningen bort från dessa 
tillfällen, är att införa eltariffer, som beaktar nämnda 
skillnader i produktionskostnad. Sådana tariffer införs 
nu alltmer runt om i Sverige. Följden av dessa blir, nå­
got förenklat, att elen blir billigare under den varmare 
årstiden och dyrare under den kallare, framför allt dag­
tid. Framtida höjningar väntas huvudsakligen drabba 
högpriset så att taxegapet ökar ytterligare.
En viss del av elvärmen används i småhus, som tidigare 
utnyttjade annat energislag. De har i regel kvar ett 
vattenburet distributionssystem, och kan relativt enkelt 
och till måttliga kostnader helt lämna elvärmen eller 
komplettera denna. Särskilt gäller detta i hus som har 
kvar sina gamla pannor eller utnyttjar el i kombipannor.
En stor grupp småhus har emellertid inte denna möjlighet 
att på ett enkelt sätt byta energislag, nämligen de när­
mare en halv miljon som har direktverkande elradiatorer. 
När flertalet av dessa byggdes, var el som energislag 
för uppvärmning inte ifrågasatt på det sätt som skett 
under senare år. Om de hus som då erhöll elradiatorer 
sades det ofta, att om elen i framtiden inte kan till­
handahållas till rimliga kostnader, så skulle 
det inte vara några större problem att i efterhand byta 
värmesystem.
I syfte att utreda bla den frågan, sökte och fick WS 
Information bidrag från BFR. Projektet är upplagt så att 
WS-branschen står för samtliga kostnader för material
och arbetskostnader för byte av värmesystem i tre olika 
småhus, medan BFR-anslaget avsågs täcka kostnader för 
planering, utvärdering och rapport.
I projektgruppen har följande personer ingått:
Bo Törnqvist, Enskede Värme AB (ordförande)
Bertil Björnevad, SVEP
Lars Elmenius, SAAB-SCANIA Enertech AB 
Jan Krylborn, Rörfirmornas Riksförbund 
Börje Lindqvist, Thermopanel AB 
C-G Niclason, CTC Ljungby
Projektledare har varit Valter Ljunghill och Jan Sed- 
vallson från WS Information. Kontaktman BFR :Lars-Göran 
Månsson samt Arne Lögdberg.
2. Beståndet av elradiatorhus i riket.
I syfte att få en bild av hur beståndet av elradiatorhu­
sen ser ut, beställdes en bearbetning av fastighetstaxe- 
ringsregistret från 1984, av Statistiska Centralbyrån. I 
följande tabeller redovisas ett sammandrag av de vikti­
gaste resultaten.












51 530 28, 2
42 810 15,8
490 610 25,4
Kommentar: De friliggande småhusen dominerar oväntat, 
kraftigt medan de gruppbyggda rad- och kedjehusen i 
motsvarande mån är färre. Förekomst av källare är av 
intresse eftersom en sådan oftast underlättar installe- 
ring av produktionsanläggningar och värmeledningar. Som 
väntat saknar majoriteten av husen källare.
Tabell 2. Åldrar hos småhus med elradiatorer
därav m.
Byggda år antal källare,
Före 1911 78 240 13,6
1911 - 1940 58 740 32,2
1941 - 1965 27 91 0 39,6
1 966 - 1975 168 070 29,8
1 976 - 125 970 21,5
ingen åld. uppg. 31 680 18,2
Summa, totalt 490 610 25,2
Kommentar: Tabellen visar att närmare 140 000 av de el- 
radiatorvärmda husen är byggda före 1940, dvs ca 28%. 
Dessa hus utgöres dels av sådana som aldrig haft något
centralvärmesystem och dels sådana som haft vattenburna 
system, men av olika skäl konverterat till elradiatorer.
En undersökning av Kraftsam 1984 visar att 100 000 små­
hus bytte uppvärmningssystem till direktei åren 1 970- 
1983, vilket utgör 17% av samtliga konverteringar denna 
period. En anmärkningsvärt hög andel uppvisas för del­
perioden 1976-1980, då hela 30% av de som bytte värme­
system bytte till direktei. Därefter har andelen sjunkit 
kraftigt, år 1983 var den bara 2,2%.
Sannolikt består en del av de äldsta husen av mindre 
torpstugor på landsbygden, som används som fritidshus.
Annars torde just de äldre husen utgöra en primär mål­
grupp, om och när byte till andra uppvärmningssystem ak­
tualiseras. Orsaken är att dessa hus kan antas förbruka 
mer värme än de nyare husen, som år byggda under 
70-talet och framåt. De hus som tidigare haft central­
värme med någon form av värmepanna, kan också vara lät­
tare att ånyo förse med denna typ av värmeanläggning.




- 105 167 330 18,4
1 06 - 135 158 300 26,3
1 36 - 165 115 710 29,6
106 - 49 270 34,3
Summa, totalt 490 610
Kommentar: En majoritet av de elradiatorvärmda husen är 
som väntat små eller medelstora. Två tredjedelar är 
mindre än 135 mz. Den återstående tredjedelen torde vara 
de som förbrukar mest värme och därför angelägnast att 
avlasta från elnätet. Det är även bland de största husen 
som källare är vanligast, vilken kan underlätta instal­





1-plan 186 920 25,3
1 i-plan 243 950 27,0
2-plan el. mer 49 050 21,0
uppgift saknas 1 0 690 -
Summa, totalt 490 610
Kommentar: Den vanligaste husformen är 1 i-planshuset, 
därnäst 1-planshuset. Oväntat få (knappt 10%) består av 
hus med 2 plan eller fler. Förekomsten av källare är i 
stort sett lika i de olika husformerna.
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I industridepartementets rapport Ds I 1986: 2 "Elanvänd­
ning i bostäder och lokaler" har bla de elradiatorvärmda 
husen redovisats med avseende på regional fördelning, 
energibehov, ventilationssystem, belägenhet i förhållan­
de till fjärrvärmeområden mm. Rapporten, som togs fram 
efter det att detta projekt påbörjades, utgör en värde­
full komplettering av beskrivningen av elradiatorhusbes- 
tåndet i landet, som underlag för planering av åtgärder.
3. Val av typhus. Annonsering. Kontakt med husägare.
I syfte att få med olika typer av hus, beslutades, att 
tre hus skulle konverteras. Mot bakgrund av den kartläg­
gning av beståndet som redovisades i föregående avsnitt, 
gjorde vi följande önskelista:
- ett hus skulle vara friliggande, ett radhus och ett 
kedj ehus,
- ett hus skulle vara äldre, byggt åtminstone före 1940,
- ett hus skulle ha källare, de andra platta på mark, 
eller s k "torpargrund",
- både ett- och tvåvåningshus skulle finnas med
- de tre småhusen skulle vara belägna i olika typer av 
samhällen.
Intresserade husägare eftersöktes med hjälp av tidnings- 
annonsering. Annonser sattes in i lokaltidningar i 
Örebro och Växjö. Ett fyrtiotal intresserade anmälde 
sitt intresse. Efter en grovgallring återstod ca 15 hus, 
vilka besöktes. När två hus på detta sätt valts ut och 
preliminär överenskommelse träffats med ägarna, hade vi 
också en bild av hur det tredje huset borde se ut. Detta 
efterlystes genom utdelning av flygblad i vissa 
"handplockade" småhusområden i Huddinge utanför 
Stockholm. På så sätt fick vi tillgång till tre hus som 
vi ansåg vara huggligt representativa för beståndet av 
elradiatorhus i landet.
4. Beskrivning av de utvalda husen
I Frogesta på landsbygden utanför Örebro valdes ett äld­
re tvåvåningshus, byggt 1936 (bild 4.1). Från början 
värmdes huset enbart med kaminer, men på 60-talet in­
stallerades direktei på nedervåningen. På 70-talet upp­
rustades huset, och direktei sattes in även på övervå­
ningen. Samtliga kaminer utom en öppen spis togs bort. 
1985 tilläggsisolerades huset. Därefter uppgick elför­
brukningen till ca 23 000 kWh inkl. hushållsel och varm­
vatten. Våningsytan är ca 150 mI 2 och källare fanns under 
halva huset, i övrigt krypgrund.
I Lenhovda samhälle ca 3 mil från Växjö valdes hus nr
två. Det var ett 1i-plans kedjehus, ca 165 m2 och byggt 
på platta på mark (bild 4.2). Byggår 1974. I en separat, 
intilliggande byggnad finns garage och förråd. 
Elförbrukningen uppgick totalt till ca 29 000 kWh per 
år. Huset var försett med elradiatorer från början.
Det tredje huset blev ett 1-plans radhus med souterräng- 
våning, beläget i Segeltorp, Huddinge. Det byggdes 1977 
och är på 140 mz (bild 4.3). Elförbrukningen uppgick 
till sammanlagt 23 000 kWh. Även detta hus värmdes med 
direktei från början.
De två förstnämnda husen har självdragsventilation medan 
det tredje har mekanisk frånluft utan återvinning.
5. Val av energikälla och värmesystem. Beräknade energibesparingar.
För samtliga hus bestämdes att de skulle förses med vat­
tenburen värmedistribution av typ lågtemperatur, dvs 
55/45 C, och med vattenradiatorer under fönstren på tra­
ditionellt sätt.
Luftburen värme diskuterades men förkastades med anled­
ning av de relativt stora värmemängder som skall förde­
las i husen samt att vi ansåg husen alltför otäta. 
Installation av luftkanaler bec(ömdes också komma att 
medföra högre kostnader än ledningsrör för vatten.
Även golvvärme diskuterades som alternativ till vatten­
radiatorer under fönstren, men förkastades då inget av 
husen hade behov av golvrenovering, varför kostnaderna 
hade blivit onödigt höga.
5.1 Frogesta-huset
Husägaren i Frogesta har tillgång till billig ved, och 
även utrymmen att förvara ved. Huset har dessutom skor­
sten och plats för vedpanna med ackumulering i källaren. 
Ytterligare ett väsentligt kriterium för vedeldning upp­
fylldes i och med att husägaren var villig att åta sig 
det merarbete som även modern vedeldning trots allt in­nebär.
Vedeldning är ett lämpligt alternativ för många 
småhusägare i landet. Det finns tillräckligt mycket 
lövvedsöverskott för att tillåta en väsentlig ökning 
av vedeldningen i landet, utan att konflikt uppstår med 
PaPPersindustrin. Dessutom har vedpannorna 
förbättrats i fråga om verkningsgrad och miljövänlighet. 
Det finns nu flera pannor som uppfyller naturvårdsver­
kets skärpta krav för eldning inom tättbebyggt område.
En förutsättning är ofta, att eldningen sker mot ett 
värmelager/ackumuleringstankar.
Vedeldning med ackumulering av värmen är vidare en för­
utsättning för bekvämlighet och komfort. Med lämpligt 
avpassat värmelager kan eldningen begränsas till en el­
ler ett par eldningstillfällen per dygn under den kal­
laste årstiden, någon gång i veckan när bara varmvatten 
förbrukas.
I det aktuella huset installerades CTC:s vedpanna Egor 
V25 UB med tre ackumulatortankar om vardera 525 liter, 
och tva elpatroner om sammanlagt 9 kW i en av tankarna. 
Vidare en varmvattenväxlare CTC Unimat C206 samt regler-
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utrustning CTC Matic T.
Elpatronerna är avsedda som reserv vid längre bortovaro 
från huset. Genom placering i en av tankarna kan värmen 
tillföras nattetid vid lägre eltaxa och portioneras ut i 
huset på dagen, då belastningen på elnätet är som störst 
och elpriset är högt.
Hur stor besparingen blir för köpt elenergi beror givet­
vis på i vilken omfattning vedeldning tillämpas. Bespar­
ingen kan i princip ligga mellan 0 och 100% vad avser el 
för värme och varmvatten. Erfarenheterna från den tid 
anläggningen varit i gång tyder på en reducering med 
c:a 80 procent
5.2 Lenhovda-huset
Uteluftvärmepump i kombination med oljeeldning var ett 
koncept som önskades bli prövat. Vi valde att installera 
denna anläggning i Lenhovdahuset.
Värmepumpen av typ CTC Rebell 303 utnyttjar uteluften 
som värmekälla. Den är inte konstruerad för att klara 
hela värmebehovet, utan fordrar någon form av till- 
skottsvärme under den kallaste årstiden.
Åtskilliga elpannor/elkassetter har installerats för 
detta tillskott när oljan var dyr och elpriset lågt, i 
början av 80-talet. Denna kombination har medfört sänkt 
elförbrukning, totalt sett. Men maximalt erforderlig 
eleffekt har inte sjunkit, eftersom värmepumpen slår av 
helt och hållet vid utomhustemperatur som undestiger ca 
-10'C.
Kombinationen uteluftvärmepump och elvärmetillskott 
ställer alltså samma krav på kapacitet i fråga om elpro­
duktion och -distribution, som annan elvärme. Enda skil­
lnaden är att utnyttjandet av denna kapacitet blir 
lägre, vilket på sikt ökar produktions- och distrbuti- 
onskostnaderna och dörmed även elpriset.
Värmepump och oljeeldning däremot är en gynnsam kombina­
tion. När temperaturen är som lägst och efterfrågan på 
el som störst från elvärmeabonnenterna, stannar värme­
pumpen och kopplar in oljepannan i stället.
Detta koncept "värmepump för energi och olja för effekt" 
värmeförsörjer huset med tre olika energislag: elenergi 
för att driva värmepumpens kompressor, gratisenergi i 
utomhusluften samt eldningsolja för att klara topparna.
Apparaterna installerades i den separata garage och 
förrådsbyggnaden. Eftersom den befintliga varmvattenbe­
redaren inne i huset kunde behållas och anslutas 
till värmepumpen, erfordrades inte en konventionell 
oljepanna med inbyggd vvb, utan det räckte här att 
komplettera värmepumpen med en liten oljekassett, 
i detta fall en CTC Minimax.
Av husets energibehov kan 25 000 kWh uppskattas avse 
värme och varmvatten ett normalår. Av denna energimängd 
kan 11 000 kWh beräknas komma från uteluften ("gratis­
energi"), 7 300 kWh från kompressorn ("drivenergi") samt
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6 700 kWh från oljepannan.
Denna lösning beräknas således minska förbrukningen av 
elenergi för värme och varmvatten med ca 70% och den 
köpta energimängden med ca 45%. Nyttiggjord energimängd 
i oljekassetten motsvarar knappt en ra tillförd 
eldningsolja.
5.3 Huddinge-huset
För radhuset i Huddinge hade planerade vi ackumulerande, 
vattenburen elvärme. En sådan konvertering minskar inte 
beroendet av elenergi, men väl av eleffekt, när effekt 
är en bristvara på dagen eftersom större delen 
av husets värme-och varmvattenbehov laddas i vat­
tentankar på natten.
Lösningen kan vara lämplig i småhus, som inte har något 
självklart alternativ på kort sikt, men där det finns 
ett omedelbart renoveringsbehov av radiatorer och/eller 
varmvattenberedare. Detta kan också vara en lämplig del­
etapp i sådana grupphusområden, som i framtiden kan kom­
ma att försörjas med fjärrvärme eller naturgas.
De nya eltarifferna är avsedda att stimulera till sådana 
lösningar som innebär att effektbelastningen på dagtid 
under vintern minskar. Sådan dubbeltariff kan väljas av 
abonnenterna hos Huddinge Elverk.
Emellertid fick vi ompröva val av värmeinstallation. 
Orsaken var att lämpligt utrymme för placering av acku- 
muleringstankar saknades. Visserligen fanns plats i en 
klädkammare intill tvättstugan, där elpannan kunde in­
stalleras. Men detta skulle innebära en alltför kraftig 
begränsning av förrådsutrymmena i huset.Dessutom sakna­
des föreskriven golvbrunn i det tilltänkta utrynnet.
I stället valdes ett annat koncept, tillämpbart i många 
av de under de senaste tio åren byggda husen. Dessa har 
nämligen i regel försetts med mekanisk frånluft, dvs en 
fläkt som evakuerar begagnad luft från huset. Oftast 
saknas dock värmeåtervinning.
Ventilationssystemet undersöktes därför beträffande det 
praktiskt möjliga i att koppla det till en frånluftvär- 
mepump, placerad på samma plats som den gamla varmvat­
tenberedaren i tvättstugan på nedre botten. Det visade 
sig vara enkelt att genomföra. Därför beslöts att huset 
skulle förses med en frånluftvärmepump av typ CTC Master 
101, som på samma yta som den gamla varmvattenberedaren 
rymmer värmpump, vvb och en liten elpanna som ger värme­
tillskott, när inte värmepumpen räcker till.
Både effekt- och energibehov minskar med denna installa­
tion. I detta hus, med ett energibehov för värme och 
varmvatten på ca 18 000 kWh, kan energibesparingen be­
räknas uppgå till mellan 30 och 40%.
5.4 Värmedistributionssystem, nödströmsaggregat.
Som nämndes i inledningen har samtliga hus försetts med 
vattenburen värmedistribution av lågtemperaturtyp. Detta 
innebär att vid dimensionerande utetemperatur, är fram-
ledningstemperaturen 55“C, medan returtemperaturen är 4 5 ’ C .
Sådana system är numera obligatoriska vid nyinstallation 
enligt gällande byggnorm. Två-rörsystem med cirkula- 
tionspump har utnyttjats.
Värraerören som använts är dels stålrör som är belagda 
med en polyamidplast, som genom ytbeläggningen (vit) 
inte behöver målas efter monteringen, dels kopparrör, 
som målades vite efter monteringen.
Radiatorerna med termostatventiler har levererats från 
Thermopanel till samtliga tre hus.
I två av husen, i Frogesta (ved) resp. Lenhovda (värme­
pump) , installerades nödströmsaggregat av fabrikat Eli- 
gen (500 W). Aggregatet består bla av en omformare, som 
omvandlar strömmen från ett 12 volts bilbatteri till 
drivström för cirkulationspumpar resp. oljebrännare.
Dessa hus klarar på så sätt några timmars elavbrott 
utam problem för värmeförsörjningen.
6. Besiktning av husen. Kostnadsberäkningar.
För att klarlägga de tekniska omständigheterna kring 
varje installation besiktigades husen av de installatö­
rer, som hade utsetts att utföra arbetena. Därvid beräk­
nades effektbehov för uppvärmningen samt rumsvis fördel­
ning av detta, för radiatordimensioneringen.
Vidare bestämdes vid besiktningen dragningen av värme- 
ledningsrören i detalj, i samråd med de boende i husen. 
Huvudregeln som följdes i samtliga hus var, att rören 
skulle förläggas synliga på innerväggarna, men att drag­
ning i vardagsrum skulle minimeras.
X samband med besiktningarna gjordes också kostnadsbe­
räkningar av installationsföretag. Konsultföretaget 
Byggnadsekonomi AB i Stockholm hade tidigare gjort teo­
retiska beräkningar på resp projekt. Dessa beräkningar 
skedde enbart utifrån byggnadsritningar. Det skulle visa 
sig, att teori och praktik inte stämde överens. I samt­
liga har KaJ-kylsammandrag WS från Rörfirmornas
Riksförbund legat till grund för beräkningarna.
6.1 Frogesta-huset
Totalkostnaden för installation av ackumulerande vedeld­
ning bedömdes av konsultfirman till 71 000 kr (exkl. 
moms). Beloppet består av följande delposter:
a) Material inkl. frakt och transport
b) Arbetskostnader, trakt, indir. lönekostn.
c) Underentreprenör, (elinstallation)
d) Övriga kostnader, (ritn. centr. kostn.
vinst)
6.2 Lenhovda-huset
Totalkostnaden bedömdes här till 108.000 kr för uteluft- 
värmepump och oljekassett, enligt denna specifikation:
32 480 kr
1 4 770 kr
1 2 900 kr
10 850 kr
a) Material inkl frakt 59 580 kr
b) Arbetskostnad, trakt, indir. lönekostn. 1 2 720 kr
c) Underentreprenör, (skorsten) 1 2 500 kr
d) Övriga kostnader, (adm. centr. kostn.
vinst) 23 200 kr
6.3 Huddinge-huset
Totalkostnaden beräknades här till 44.300 kr enligt föl­
jande sammanställning:
a) Material inkl frakt 25 600 kr
b) Arbetskostnad, trakt, indir. lönekostn. 11 200 kr
c) Underentreprenader (elinst., isolering) 7 500 kr
d) Övrigt
7. Avtal med fastighetsägare resp. installatör.
När planeringen på detta sätt gjorts upp i detalj i sam­
råd med husägaren, kunde överenskommelsen konfirmeras i 
avtal. Dels tecknade VYS Information avtal med installa­
törerna beträffande principerna för hur materialet skul­
le tillhandahållas och arbetet ersättas. Dels tecknades 
entreprenadavtal mellan fastighetsägaren och installatö­
ren, vari reglerades vad installationen omfattade, ga­
rantifrågor etc.
Svenska WS-fabrikanter tillhandahöll utan kostnad för 
projektet erforderlig värmeutrustning och Rörfirmornas 
Riksförbund stod för kostnaderna för arbetet med WS- 
installationerna. Därutöver uppstod vissa kostnader för 
övrigt material och arbete, som WS-branschen genom 
WS Information bestred.
Fastighetsägarna fick själva stå för en mindre del av 
kostnaderna, som understeg kostnaden för utbyte av be­
fintligaa elradiatorer. Därutöver uppstod en del följd­
kostnader för målning och tapetsering mm, som även de 
betalades av husägarna.
Avtalen ålägger vidare husägarna att medverka vid upp­
följning av projektet under högst två år, samt att under 
denna tid acceptera vissa studiebesök o dyl.
I samtliga fall innebar bytet av värmesystem sådana åt­
gärder som erfordrar byggnadslov. Sådana har utverkats 
genom husägarnas försorg, i samarbete med resp. instal­
latör .
8. Tekniska och praktiska erfarenheter av konverterin- garna.
8.1 Frogesta-huset
Värmesystemet i detta hus byttes i slutet av april 1986. 
Arbetet påbörjades den 24 april och avslutades den 6 
maj. Huvuddelen av rördragningen har utförts i källaren 
eller i kryputrymmet där källare saknades. Detta medför­
de att rördragningen i bottenvåningen kunde minimeras.
10.
Kompletterande byggnadsarbeten utfördes av fastighetsä­
garen, såsom ändring av rökkanal, isolering och inbygg­
nad av tankar mm.
Två rörmontörer utförde arbetet samtidigt, en i källaren 
som installerade panna och ackumuleringstankar mm samt 
en som monterade radiatorer och rörsystem.
Arbetena fortskred enligt plan utan egentliga problem. 
Den enda störningen som uppstod var att två håltagningar 
för värmerör fick justeras något. Störningarna för de 
boende i huset blev måttliga; de kunde bo kvar i huset 
hela tiden. Avbrotten i värme- resp. varmvattenförsörj­
ningen kunde göras korta och klaras med provisoriska 
lösningar.
Expansionssystemet valdes "öppet" pga att ett slutet 
system med erforderlig säkerhetsutrustning ansågs ha gi­
vit en mer osäker funktion och blivit dyrare.
Systemet med tre separata tankar för ackumuleringen av 
varmvatten valdes med hänsyn till att enkelt kunna få in 
erforderlig tankvolym genom befintlig dörröppning. En 
hel tank kunde givetvis ha valts, men då hade större 
byggnadsarbeten (hål i vägg) fått utföras.
För installationsarbetena åtgick sammanlagt 81 tim 
(exkl. elinstallation), vilket är mindre än vad som hade 
antagits i förväg. Orsaken till detta är att rördragnin­
gen blev lättare än beräknat, i kombination med en viss 
ovana vid förkalkylering för denna typ av värmekonverte- 
ringar.
Erfarenheterna i övrigt visar att vid installation i 
äldre hus med skorsten, så får man räkna med att skor­
stenen behöver renoveras i någon omfattning, tex tätas i 
rökgångarna.
8.2 Lenhovda-huset
Som framgår av avsnitt 5.2 ovan försågs detta hus med 
uteluftvärmepump för basvärme kombinerad med oljekasett 
för värme under de kallaste perioderna under vintern. 
Arbetet med konverteringen påbörjades i slutet av juni 
1986 och var i huvudsak klart i slutet av august, inkl. 
semesteruppehåll ca månad.
Värmeanläggningen placerades i ett intilliggande förråd 
(del av ett garage, se fig. x). Därifrån drogs sedan 
värmeledningarna direkt in i sidovindarna på var sin 
långsida av husets övre plan. Radiatorerna i de olika 
rummen på övre och undre plan matades sedan från dessa 
utrymmen, varigenom synlig förläggning av rören kunde 
minimeras (se fig. xx och xxx), och passage av dörröpp­
ningar undvikas.
Den befintliga varmvattenberedaren i husets "tvättstuga" 
på nedre planet kompletterades med en WC-slinga från 
värmepumpen. När värmepumpen inte är i drift träder el- 
patroner in. Denna elanvändning unde den kallaste årsti­
den kan färläggas till nattetid, enär beredaren har en
volym av 300 liter. Denna volym täcker i regel varmvat­
tenbehovet under ett dygn. Härigenom undviks elbelast- 
ning under de tider då efterfrågan, liksom priset, på el 
är som störst.
Installationerna utfördes till största delen av en ensam 
montör efter en installationsritning. Arbetet fortskred 
utan problem. Rörledningarna i vindsutrymmena isolerades 
med dubbla isolerskålar, medan de i rummen synliga rören 
var ytbehandlade (vita) från början. I det nya "pann­
rummet" installerades värmepumpen, oljekassetten sam en 
oljetank på ca 1,5m3. Luftkanalerna till och från drogs 
genom olika väggar. Frånluftkanalen mynnar ut mot träd­
gården, men orsakar inga bullerproblem. Ljudet är knappt 
hörbart på fem meters avstånd. Skorstenen från oljekas- 
setten drog upp genom taket och till en nivå ovanför det 
intilliggande bostadshusets taknock.
Installationsarbetena medförde inga nämnvärda störningar 
för de boende i huset, de kunde hela tiden bo kvar sam­
tidigt som installationen gjordes.
8.3 Huddinge-huset
Som framgår av avsnitt 5.3 ovan installerades i detta 
hus en frånluftvärmepump, för att ta vara på värmen i 
frånluften och överföra den till radiatorvärme och varm­
vatten. Värme pumpen placerades i tvättstugan på nedre 
plan, på den plats där varmvattenberedaren tidigare 
stod. Erforderligt golvutrymme var nämligen lika. 
Vattenmätaren, som tidigare var placerad under VVB fick 
dock flyttas till vägg bredvid värmepumpen, ovanför 
tvättbänk.
Det befintliga kanalsystemet för den mekaniska frånluft- 
ventilationen som tidigare fanna i huset, kunde utnytt­
jas med endast smärre modifieringar. Den viktigaste var 
att i stället för att leda frånluften till fläkt på ta­
ket (som stängdes), fördes den till värmepumpen på nedre 
plam. Den avkylda avluften från värmepumpen leddes i en 
ny , kort luftkanal rakt ut i det fria genom intillig­
gande yttervägg. Denna enkla lösning var möjlig i detta 
fall, eftersom det var ett gavelradhus och värmepumpen 
placerades på insida av gavelväggen. I annat fall hade 
en ny avluftkanal förmodligen behövt dras upp genom hu­
set till tak, vilket hade blivit betydligt dyrare och 
svårt att lösa på ett estetiskt tilltalande sätt.
För evakuering av matos från köket fanns ursprungligen 
en kåpa över spisen, ansluten till fläkten på taket. Vid 
behov kunde ventilationen forceras med reglage på denna 
spiskåpa. Eftersom takfläkten stängdes av vid bytet från 
frånluftvärmepump, ersattes kåpan med en traditionell 
köksfläkt, som stägs av helt när matlagning inte pågår.
Enligt ventilationsritningen för huset skulle det finnas 
en frånluftventil i köket, förutom frånluftkåpan över 
spisen. Någon sådan extra ventil fanns dock ej. För att 
tillförsäkra ett visst undertryck i köket, även då 
köksfläkten inte användes, öppnades därför en ventil 
till frånluftkanalen i intilliggande badrum
Tilluften till huset var från början ordnad genom en 
tallriksventilförsedd kanal till gillestugan i nedre 
plan. De på ventilationsritningen existerande tilluftdo­
nen under ett fönster i varje sovrum + vardagsrum fanns 
inte i verkligheten. Dessutom orsakade ventilerna i gil- 
lesltugan kraftig kalldrag, varför de i det närmaste 
helt hade stängts. Tilluften fick alltså leta sig in i 
huset via otätheter vid fönster, väggar och bjälklag. De 
boende klagade också följdriktigt på kalla golv.
När värmepumpen startades efter slutförd installation, 
fungerade den inte som planerat pga av otillräcklig 
lufttillförsel. Nya tilluftventiler av typ Fresh 80 
(runda) monterades därför i sovrum och vardagsrum. Dessa 
ventiler placeras ovanför fönster och sprider luften ra­
dient, varför risken för kalldrag minimeras. Efter den­
na komplettering fungerade värmepumpen som den skulle 
och kunde injusters för att ge normal luftomsättning på 
0,5 per timme.
Installationen av värmepump, värmeledningsrör och radia­
tor påbörjades den 24 september och avslutas en månad 
senare den 23 oktober 1986. Detta kunde ske utan att fa­
miljen (med bl a en 10-månaders baby) behövde avstå vare 
sig varmvatten eller värme under tiden. Rördragningen är 
i sin helhet dragen synlig och har, efter samråd med de 
boende, till övervägande delen skett i sovrum, hall och 
gillestuga medan dragning i vardagsrummet minimerats 
till sträckan utefter kortvägg från underliggande sov­
rum. Korsning av dörröppningar har kunnat undvikas genom 
ledningsdragning utmed husets båda långsidor.
9. Projekterade och verkliga kostnader
I avsnitt 6 ovan redovisas de kostnader som byggkonsult 
räknat fram efter att ha erhållit en beskrivning av vil­
ka system som skulle installeras samt med hjälp av rit­
ningar över de aktuella husen. Däremot gjordes inga be­
siktningar i husen, ej heller någon exakt värmebehovsbe- 
räkning för den rumsvisa radiatordimensioneringen. Vi 
ville prova om det på ett teoretiskt underlag utan be­
siktning på plats går att få fram en hygglig beräkning 
av kostnaderna.
Vi lät också installatörerna göra en kostnadsberäkning 
innan arbetet påbörjades, sedan besiktning och detaljp­
rojektering genomförts. För varje hushåll erhöll vi på 
detta sätt tre sorters kostnadsuppgifter, nämligen a) 
beräkning på endast ritningsunderlag, b) beräkning efter 
noggramm projektering sam c) de verkliga kostnaderna för 
respektive installation.




Kostnadsslao beräkning kostnad kostnad
Material 32 480 64 550 64 550
Arbetskostnader 1 4 770 23 950 19 070
Underentreprenader 1 2 900 8 500 8 920
Övriga kostnader
SUMMA :
10 850 1 9 960 1 2 460






























SUMMA : 1 08 000 1 16 1 70 1 1 1 940
9.3 Huddinge-huset
Material (25 600 43 520 45 140
Arbetskostnader 1 1 200 40 400 30 210
Underentreprenader 7 500 5 330 6 000
Övriga kostnader - 3 ___ 2 JZILQ.
SUMMA: 44 300) 93 200 85 100
Som framgår av sammanställningen har kostnaderna under­
skattats vid den teoretiska bedömningen, detta gäller 
speciellt Frogesta-huset med vedeldning. För Lenhovda- 
huset med värmepump plus olja överensstämmer beräkningen 
bäst, här skiljer bara 3 900 kr mot de verkliga kostna­
derna. För Huddinge-huset är den teoretiska beräkningen 
ointressant (därför inom parentes), eftersom denna kal­
kyl avser elpanna med ackumulering och inte den instal­
lerade frånluftvärmepumpen.
Jämför man installatörens beräknade kostnader med de 
fakturerade, framgår att i samtliga fall (tre olika ins­
tallatörer anlitades), att de verkliga kostnaderna var 
något lägre än de beräknade. Detta gäller framför allt 
arbetskostnaderna, medan däremot materialkostnaderna har 
god överensstämmelse. Detta är naturligt; det är enklare 
att beräkna materialåtgång än erforderlig arbetstid för 
den här, hittills ovanliga, typ at värmekonvertering. I 
både Frogesta-och Huddingehusen har arbetskostnaderna 
överskattats i förväg, installationerna gick alltså 
snabbare än väntat.
Även om installationerna således var något enklare att 
genomföra än väntat, uppgår kostnaden till mellan 85 000 
och 112 000 kr totalt, beroende på vilken typ av
värmekälla som väljs. Därtill kommer moms för en enskild 
fastighetsägare. Med nuvarande elpriser kan en investe­
ring av denna storlek inte motiveras ekonomiskt, om in­
vesteringen ska finansieras med konventionella krediter. 
Inte ens med betydligt högre elpris blir konverteringen 
lönsam. Den enda lösningen som skulle kunna gå ihop är 
den med vedeldning, under vissa förutsättningar. Antag 
t ex att elpriset är ca 100% högre (60 öre/kWh) samt att 
20 000 kWh el årligen kan ersättas med vedvärme, som in­
te kostar någontin alls (utöver eget arbete). I detta 
fall skulle de besparingar som erhålles kunna finansie­
ra en investering på 90 000 kr med 20 års avbetalning 
och 12% ränta.
10. Stordriftsfördelar
Det blir givetvis dyrare per hus att bygga om ett ensta­
ka hus än flera, speciellt i jämförelse med flera hus av 
samma typ i ett grupphusområde. Till detta kommer också 
att en verksamhet av denna, än så länge ovanliga typ 
kommer att utvecklas vad gäller organisation och arbets­
rutiner, om den blev mera allmän. Dessa faktorer kommer 
att sänka kostnaderna för konvertering av elradiatorhus. 
De installatörer som varit engagerade i detta projekt 
bedömer att kostnadssänkningar på ca 20 000 - 30 000 kr 
per hus härvid borde kunna uppnås. Kostnaden för fastig­
hetsägaren kommer trots detta att ligga i intervallet 
75 000 - 100 000 kr med momsen inräknad.
Om vi antar att en konvertering aktualiseras när de be­
fintliga elradiatorerna och varmvattenberedaren ändå be­
höver bytas (efter ca 15 år) för en kostnad om ca 25 000 
kr, blir merkostnaden för något av dessa vattenburna 
system 50 000 - 75 000 kr. Även med en sådan kalkyl blir 
kostnaden för hög för att kunna motiveras ekonomiskt med 
konventionell finansiering, med undantag nöjligen för 
"gratis-ved-alternativet".
11. Slutsatser
Om de direktelvärmda husen ska konvertera sina värmesys­
tem till sådana som kan använda andra energislag än el, 
fordras att kostnaderna sänks betydligt. Detta kan ske 
genom att tillverkarna av värmeutrustning utvecklar nya 
enklare och billigare koncept samt att installatörerna 
utarbetar nya metoder för att rationallisera monterin­
gen. Men sannolikt krävs också att samhället på något 
sätt ekonomiskt stöder de fastighetsägare, som önskar 
byta värmesystem, om samhället vill få igång den verk­
samheten i någon betydande omfattning. Ett sätt vore t 
ex att tillhandahålla statliga ombyggnadslån med subven­
tionerad ränta, och/eller att tillhandahålla särskilda 
"konverteringslån" med viss del ränte-och amorteringsf- 
ri. Ett sådant finansiellt stöd skulle lätt kunna styras 
till prioriterad målgrupp, t ex hus av viss storlek el­
ler ålder, och sedan vid behov kunna vidgas till nya ka­
tegorier, när energisituationen så motiverar.
15.
Elförbrukning före och efter ombyggnad.
Förbrukningen av elektricitet före och efter ombyggnad 
i de tre småhusen framgår av diagrammen på följande sidor.
Även om kostnaderna sjunkit i samtliga hus till följd av 
eldning med alternativt bränsle alt installation av vp med 
frånluft och elspets, kan man endast konstatera, att det inte 
föreligger några privatekonomiska incitament för konvertering 
från elradiatorer till flexibelt värmesystem.
I inget av de c:a 50 förhandsgranskade husen fanns tekniska eller 
ekonomiska skäl att överväga luftvärme. Om en sådan installation 
hade gjorts, hade den dessutom sannolikt lett till ökad 
energiförbrukning.
Efter genomförandet av det egentliga BFR-projektet har vi gjort 
teoretiska beräkningar för olika insatser i hus med olika typer 
av värmesystem. Resultaten framgår av bifogade tablå angående 
arbets- och materialkostnader samt därefter specificerade förut­
sättningar och åtgärder.
Resultaten pekar i samma riktning som huvudprojektet.
Mot bakgrund av det genomförda projektet har vi fått uppfatt­
ningen att elradiatorhusens beroende av ett enstaka bränsle 
endast kan hävas genom en billigare s k delkonvertering, där 
en lämplig ambitionsnivå kan vara att reducera husets behov 
av eleffekt och elektrisk energi till 25 - 30 procent för 
husets värmeförsörjning. Därmed skulle en del av elradiatorerna 
behållas som kompletterande värmekällor.
Ett framtida, alternativt bränsle i ett sådant sammanhang kan 
vara naturgas som huvudsaklig energikälla.
ELFÖRBRUKNING FÖRE OCH EFTER KONVERTERINGEN 
Per Arne Frogedal, Frogesta








1980 81 82 83 84 85 86* 87 88 1989











19 802 kWh 





22 809 kWh 
21 491 kWh 
saknas
3 591 kWh uppmätt för 1:a 1/2-året 1989
17.
ELFÖRBRUKNING FÖRE OCH EFTER KONVERTERINGEN 
Bengt Linnér, Lenhovda
* Konverteringen skedde under tiden juni 1986 augusti 1986, 




Egen mätning vid intresseanmälan 1985 27 000 - 29 000 kWh 
Mätning enligt eldistributören Sydkraft:
86- 10 - 87-10 17 700 kWh
87- 10 - 88-10 15 500 kWh
88-10-16 89-10-16 17 000 kWh
18.
ELFÖRBRUKNING FÖRE OCH EFTER KONVERTERINGEN 
Bo Jonsson, Huddinge




Mätning enligt eldistributören Huddinge Elverk:
85- 01-11 - 86-02-03 (12 mån)
86- 02-03 - 87-02-03 (12 mån)
87- 02-03 - 88-01-12 (11,5 mån)
88- 01-12 - 89-01-16 (12 mån)
18 503 kWh 
15 611 kWh 
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Befintlig oljepanna med el-patron.
Åtgärd
Anläggningen kompletterars med styrenhet för tidstariff. 
Kostnad : 3 200,- kr.
FÖRSLAG 2 
Förutsättningar
Befintlig oljepanna med proppat el-patronuttag. 
Åtaärd
Anläggningen kompletteras med el-patron (9kW), styrenhet 
för tidstariff samt belastningsvakt.
Kostnad : 8 350,- kr.
FÖRSLAG 3 
Förutsättningar
Befintlig oljepanna saknar uttag för el-patron.
Åtaärd
Anläggningen kompletteras med separat el-kasett (9 kW), 
pump, styrenhet för tidstariff samt belastningsvakt.
Kostnad : 1 2 250,- kr.
ANMÄRKNING TILL FÖRSLAG 1, 2 OCH 3
1. För att undvika dragförluster genom pannan vid el-drift 
men även oljedrift bör oljebrännare utbytas till ny med 
bl a självstängande spjäll.
Kostnad : 4 700,- kr.
2. Då temperaturen ute, vid el-och oljedrift varierar
bör varje panna utrustas med reglerutrustning på shunt- 
ventil.
Kostnad : 5 200,- kr.
FÖRSLAG 4
Förutsättningar
1 i-plans villa byggd år 1 972 raed fristående garage. 
Villan har en yta på 170 ra2 och uppvärms med direktei.
Åtaärd
Då bostadsdelen innehåller klädkammare inreds nytt pann­
rum i denna och enkelpanna för olja, el för tidstariff 
samt vedmöjlighet installeras.
Ny skorsten med rostfritt insatsrör monteras på panntopp 
och utdrages till rätt nivå. 15 radiatorer med tillhörande 
rör monteras. Rören friläggs i huvudsak i tak mot ytter­
vägg och "intrummas". Kopplingsledningar dras synliga på 
vägg.
Oljetanken placeras i carport med rördragning av oljerör 
via kulvert till pannrum.
Kostnad : 153 000,- kr.
FÖRSLAG 5 
Förutsättningar
1 i-plans villa byggd med fristående garage och förrådsdel. 
Villan har en yta på 164 m2 och uppvärms med direktei.
Åtgärd
Då bostadsdelen ej har utrymme för panna inreds fristående 
förrådsdel till pannrum. Pannan är en dubbelpanna för 
olja/ved med el för tidstariff.
Ny skorsten med rostfritt insatsrör monteras på panntopp 
och utdras till rätt nivå. Mellan pannrummet och tvätt­
stugan läggs kulvert för värme och vatten.
13 st radiatorer installeras med förlängning lika förslag 4.
Oljetanken placeras i garagedelen intill det nya pann­
rummet.
Kostnad: 169 200,- kr.
FÖRSLAG 6 
Förutsättningar
1 i-plans villa byggd år 1 936 men om-och tillbyggd på 
60-och 70-talet.
Villan har en källare i halva huset och resterade är 
krypgrund. Våningsytan är ca 150 m2 och uppvärms med di- 
rektel. Vidare finns murad en skorsten som tidigare 
användes till kaminer.
Ätaärd
I källaren installeras vedeldad keraraisk panna med 2 st 
ackumulatortankar på vardera 750 liter. I den ena tanken 
monteras en elpatron på 9 kW som reserv vid bortovaro 
från huset.
Den befintlig skorstenen används.
16 st radiatorer med tillhörande rör monteras. Huvudde­
len av rörinstallationen föreläggs i pannrummet och det 
krypbara utrymmet. Resterande kopplingsledningar och 
stammar installeras synliga på vägg.
Kostnad : 1 63 600,- kr.
FÖRSLAG 7
Förutsättningar
1 i-plans villa byggd år 1 972 med fristående garage. Vil­
lan har en yta på 170m2 och uppvärms via elpanna och 
vattenburna radiatorer.
Åtaärd
Då bostadsdelen innehåller klädkammare inreds nytt pann­
rum i denna och enkelpanna för olja, el för tidstariff 
samt vedmöjlighet installeras.
Ny skorsten med rostfritt insatsrör monteras på panntopp 
och utdrags till rätt nivå.
Den befintlig pannan demonteras i detta fall helt.
Oljetanken placeras i carport med rördragning av oljerör 
via kulvert till pannrummet.
Kostnad : 99 000,- kr.
FÖRSLAG 8
Om förslag 4 utrustas med brännare för naturgas blir 
kostnaden 131 700,- kr.
Anmärkning
Gasmätare, serviskostnad och rördragning till brännare 
ingår ej.
FÖRSLAG 9
Villan med direktverkande elvärme i förslag 5 ligger i 
gruppbebyggelse varför vi undersökte kostnaden för 
grupppanslutning.
Åtaärd
Husen konverteras till ett vattenburet värmesystem som 
via kulvertnät och ny platsbyggd panncentral försörjer 
4 st hus.
Panncentralen innefattar skorsten, oljepanna och tank 
samt elpanna som tariffstyrs.
Kostnad: 665 600,- kr





Befintlig oljepanna med el-patron.
Åtaärd
Anläggningen kompletterars med styrenhet för tidstariff. 
Kostnad : 3 200,- kr.
ANMÄRKNING TILL FÖRSLAG 1.
1. För att undvika dragförluster genom pannan vid el-drift 
men även oljedrift bör oljebrännare utbytas till ny med 
bl a självstängande spjäll.
Kostnad : 4 700,- kr.
2. Då temperaturen ute, vid el-och oljedrift varierar
bör varje panna utrustas med reglerutrustning på shunt- 
ventil.





Befintlig oljepanna med proppat el-patronuttag.
Åtaärd
Anläggningen kompletteras med el-patron (9kW), styrenhet 
för tidstariff samt belastningsvakt.
Kostnad : 8 350,- kr.
ANMÄRKNING TILL FÖRSLAG 2.
1. För att undvika dragförluster genom pannan vid el-drift 
men även oljedrift bör oljebrännare utbytas till ny med 
bl a självstängande spjäll.
Kostnad: 4 700,- kr.
2. Då temperaturen ute, vid el-och oljedrift varierar
bör varje panna utrustas med reglerutrustning på shunt- 
ventil.





Befintlig oljepanna saknar uttag för el-patron.
Åtgärd
Anläggningen kompletteras med separat el-kasett (9 kW), 
pump, styrenhet för tidstariff samt belastningsvakt.
Kostnad : 1 2 250,- kr.
ANMÄRKNING TILL FÖRSLAG 3.
1. För att undvika dragförluster genom pannan vid el-drift 
men även oljedrift bör oljebrännare utbytas till ny med 
bl a självstängande spjäll.
Kostnad : 4 700,- kr.
2. Då temperaturen ute, vid el-och oljedrift varierar
bör varje panna utrustas med reglerutrustning på shunt- 
ventil.






1 i-plans villa byggd år 1 972 med fristående garage.
Villan har en yta på 170 mz och uppvärms med direktei.
Åtaärd
Då bostadsdelen innehåller klädkammare inreds nytt pann­
rum i denna och enkelpanna för olja, el för tidstariff 
samt vedmöjlighet installeras.
Ny skorsten med rostfritt insatsrör monteras på panntopp 
och utdrages till rätt nivå. 15 radiatorer med tillhörande 
rör monteras. Rören friläggs i huvudsak i tak mot ytter­
vägg och "intrummas". Kopplingsledningar dras synliga på 
vägg.
Oljetanken placeras i carport med rördragning av oljerör 
via kulvert till pannrum.
Kostnad : 1 53 000,- kr.
FÖRS LAG 5
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 
FÖRSLAG 5
Förutsättningar
1 i-plans villa byggd med fristående garage och förrådsdel. 
Villan har en yta på 164 m2 och uppvärms med direktei.
Åtaärd
Då bostadsdelen ej har utrymme för panna inreds fristående 
förrådsdel till pannrum. Pannan är en dubbelpanna för 
olja/ved med el för tidstariff.
Ny skorsten med rostfritt insatsrör monteras på panntopp 
och utdras till rätt nivå. Mellan pannrummet och tvätt­
stugan läggs kulvert för värme och vatten.
13 st radiatorer installeras med förlängning lika förslag 4.
Oljetanken placeras i garagedelen intill det nya pann­
rummet .





1 i-plans villa byggd år 1 936 men om-och tillbygqd nå 
60-och 70-talet.
Villan har en källare i halva huset och resterade är 
krypgrund. Våningsytan är ca 150 m2 och uppvärms med di- 
rektel. Vidare finns murad en skorsten som tidigare 
användes till kaminer.
Åtgärd
I källaren installeras vedeldad keramisk panna med 2 st 
ackumulatortankar på vardera 750 liter. I den ena tanken 
monteras en elpatron på 9 kW som reserv vid bortovaro 
fran huset.
Den befintlig skorstenen används.
16 st radiatorer med tillhörande rör monteras. Huvudde­
len av rörinstallationen föreläggs i pannrummet och det 
krypbara utrymmet. Resterande kopplingsledningar och 
stammar installeras synliga på vägg.





1 i-plans villa byggd år 1972 med fristående garage. Vil­
lan har en yta på 170m2 och uppvärms via elpanna och 
vattenburna radiatorer.
Åtaärd
Då bostadsdelen innehåller klädkammare inreds nytt pann­
rum i denna och enkelpanna för olja, el för tidstariff 
samt vedmöjlighet installeras.
Ny skorsten med rostfritt insatsrör monteras på panntopp 
och utdrags till rätt nivå.
Den befintlig pannan demonteras i detta fall helt.
Oljetanken placeras i carport med rördragning av oljerör 
via kulvert till pannrummet.
Kostnad : 99 000,- kr.
FÖRS LAG 8
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 
FÖRSLAG 8
Om förslag 4 utrustas med brännare för naturgas blir 
kostnaden 131 700,- kr.
ANMÄRKNING TILL FÖRSLAG 8.
Gasmätare, serviskostnad och rördragning till brännare 
ingår ej.
FÖRSLAG 9
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 
FÖRSLAG 9
Förutsättning
Villan med direktverkande elvärme i förslag 5 ligger i 
gruppbebyggelse varför vi undersökte kostnaden för 
grupppanslutning.
Åtgärd
Husen konverteras till ett vattenburet värmesystem som 
via kulvertnät och ny platsbyggd panncentral försörjer 
4 st hus.
Panncentralen innefattar skorsten, oljepanna och tank 
samt elpanna som tariffstyrs.
Kostnad : 665 600,- kr
Kostnad per hus : 1 66 400,- kr.
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 840371-8 




Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm
Art.nr: 6801036
Abonnemangsgrupp :




Cirkapris: 41 kr exkl moms
